


Согласовано

Начальник Управления образования
Родионово-Несветайского района

 С.В. Датченко

Утвержден

приказом МБОУ «Выделянская СОШ»
от 08.10.2020 № 98

Директор школы  С.А.Сухоконь

План мероприятий (дорожная карта)
внедрения методологии (целевой модели) наставничества обучающихся МБОУ «Выделянская СОШ»,
в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися,
на территории Родионово-Несветайского района на 2020 год

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Результат. Вид документа
1	2	3	4	5
1.	Нормативное правовое регулирование внедрения методологии (целевой модели) наставничества обучающихся МБОУ «Выделянская СОШ», в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися, на территории Родионово-Несветайского района на 2020 год (далее - целевая модель наставничества, ЦМН)			
1.2.	Утверждение состава рабочей группы по внедрению целевой модели наставничества в 2020 г.	до 01.10.2020	Переймак Н.М. Бондаренко О.Е.	Приказ ОО
1.3.	Определение лица, ответственного за взаимодействие с муниципальным центром наставничества и своевременное предоставление обобщенной (сводной) информации по реализации целевой модели наставничества в МБОУ «Выделянская СОШ» (далее - лицо, ответственные за внедрение ЦМН в школе)	до 01.10.2020	Переймак Н.М.	Приказ ОО
1.6.	Назначение куратора внедрения целевой модели наставничества в МБОУ «Выделянская СОШ» (далее - куратор внедрения ЦМН)	до 10.10.2020	директор	Приказ ОО
1.7.	Разработка дорожной карты внедрения целевой модели наставничества МБОУ «Выделянская СОШ»	до 10.10.2020	Переймак Н.М. Бондаренко О.Е.	Дорожная карта
1.8	Утверждение дорожной карты по внедрению	до 10.10.2020	директор	Приказ ОО - основание

	<p>целевой модели наставничества МБОУ «Выделянская СОШ».</p> <p>Разработка Положения о наставничестве в МБОУ "Выделянская СОШ"</p>			для внедрения ЦМН на уровне образовательных организаций
1.9	<p>Разработка и утверждение распорядительных актов о внедрении ЦМН на уровне школы, включающие:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сроки внедрения ЦМН в образовательной организации; - назначение ответственных за внедрение и реализацию ЦМН в образовательной организации с описанием их обязанностей; - назначение ответственных за материально-техническое обеспечение программ наставничества в образовательных организациях; - сроки проведения мониторинга эффективности программ наставничества; - планируемые результаты внедрения ЦМН в образовательной организации; - утверждение положения о программе наставничества и дорожной карты внедрения ЦМН в образовательной организации. 	до 10.10.2020	Переймак Н.М. Бондаренко О.Е.	Приказы ОО
1.10	<p>Разработка и утверждение распорядительной документации для обеспечения развития инфраструктурных, материально-технических ресурсов и кадрового потенциала школы</p>	до 20.10.2020	Переймак Н.М.	Организационно-распорядительная документация
1.11	<p>Разработка и утверждение мер по обеспечению доступности программ наставничества для обучающихся с особыми образовательными потребностями и индивидуальными возможностями, в том числе для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся, проявивших выдающиеся способности, обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию, а также</p>	до 20.12.2020	директор	Распорядительные акты

	обучающихся из малоимущих семей, проживающих в сельской местности и на труднодоступных и отдаленных территориях, детей-сирот (оставшихся без попечения родителей).			
2	Организационная, методическая, экспертно-консультационная, информационная и просветительская поддержка участников внедрения целевой модели наставничества			
2.1	Информирование участников образовательных отношений о внедрении целевой модели наставничества	15.10.2020	Медведева О.Е.	Информация на сайте школы
2.4	Формирование баз наставников на уровне школы	в течение всего периода реализации ЦМН	Переймак Н.М. Бондаренко О.Е.	Базы наставников, которые потенциально могут участвовать в программах наставничества, включая: <ul style="list-style-type: none"> - базы учеников для формы наставничества «ученик-ученик»; - базы выпускников; - базы наставников от предприятий и организаций;
2.6	Разработка программно-методических материалов на уровне школы, необходимых для реализации целевой модели наставничества	до 15.08.2020	Переймак Н.М. Бондаренко О.Е.	Программно-методическое обеспечение реализации ЦМН
2.8	Информирование педагогов, родителей, обучающихся образовательных организаций, сообщества выпускников, предприятий о реализации целевой модели наставничества	август - декабрь 2020 г.	Классные руководители 1-10 классов	Информационная кампания
	Популяризация ЦМН через муниципальные СМИ, информационные ресурсы сети	август - декабрь 2020 г.	Медведева О.Л.	Наполнение информационных

	Интернет, сообщества в социальных сетях, официальных ресурсах организаций - участников ЦМН			ресурсов актуальной информацией с применением единого брендинга
3	Внедрение целевой модели наставничества в МБОУ «Выделанская СОШ» в 2020 г.			
3.1	Подготовка условий для запуска программы наставничества	июнь - август 2020 г.	Переймак Н.М. Бондаренко О.Е.	Нормативное обеспечение Распорядительная документация Программно-методическое обеспечение Материально-техническое обеспечение Организации - партнеры
3.2	Формирование базы наставляемых в 2020 - 2021 учебном году	с 1 по 15 сентября 2020 г.	Переймак Н.М. Бондаренко О.Е.	База наставляемых с перечнем запросов, необходимая для подбора кандидатов в наставники
3.3	Обучение наставников	по отдельному графику		
3.5	Формирование наставнических пар или групп	до 30 октября 2020 г.	Переймак Н.М. Бондаренко О.Е.	Сформированные наставнические пары или группы, готовые продолжить работу в рамках программ
3.6	Организация работы наставнических пар или групп: - встреча-знакомство; - пробная встреча; - встреча-планирование; - совместная работа наставника и наставляемого (комплекс последовательных встреч с обязательным заполнением обратной связи); - итоговая встреча.	в соответствии со сроками реализации программ наставничества	Переймак Н.М. Бондаренко О.Е.	Реализация программ наставничества
3.7	Завершение наставничества: - подведение итогов работы в формате личной и	в соответствии со сроками реализации	Переймак Н.М. Бондаренко О.Е.	Фиксация результатов и организация комфортного

	групповой рефлексии; - проведение открытого публичного мероприятия.	программ наставничества или май 2021 г.		выхода наставника и наставляемого из программы с перспективой продолжения цикла
4	Содействие распространению и внедрению лучших наставнических практик, различных форм и ролевых моделей для обучающихся, педагогов и молодых специалистов			
4.1	Участие в тематических мероприятиях (фестивалях, форумах, конференциях наставников, конкурсах профессионального мастерства), нацеленных на популяризацию роли наставника с 2021 г.	до 01.10.2020	Переймак Н.М. Бондаренко О.Е.	Утвержден комплекс тематических мероприятий
4.2	Создание специальных рубрик в социальных сетях, на официальном сайте школы	до 01.10.2020	Медведева О.Л.	Сформирована система поддержки наставничества через сеть Интернет
4.3	Формирование профессиональных сообществ наставников	в течение всего периода внедрения ЦМН	Переймак Н.М. Бондаренко О.Е.	Сформирована система поддержки наставничества через профессиональные сообщества
4.4	Организация встреч с сообществом выпускников и/или представителями муниципальных организаций и предприятий, обучающимися с целью информирования о реализации программ наставничества	ноябрь - декабрь 2020 г.	Переймак Н.М. Бондаренко О.Е.	Выявление и распространение лучших наставнических практик, различных форм и ролевых моделей для обучающихся, педагогов и молодых специалистов
5	Мониторинг и оценка результатов внедрения целевой модели наставничества			
5.1	Осуществление персонифицированного учета обучающихся, молодых специалистов и педагогов, участвующих в программах наставничества	сентябрь - декабрь 2020 г.	Переймак Н.М. Бондаренко О.Е.	Сформированы первичные данные для проведения оценки вовлеченности обучающихся в различные формы наставничества
5.2	Внесение в формы федерального статистического наблюдения (далее - формы ФСН) данных о количестве участников программ наставничества и предоставление этих форм в Минпросвещения России	в соответствии со сроками, устанавливаемыми Минпросвещения России	Переймак Н.М. Бондаренко О.Е.	Внесены данные в формы ФСН
5.3	Проведение внутреннего мониторинга	сентябрь - декабрь	Переймак Н.М.	Получены данные о

	реализации и эффективности программ наставничества	2020 г.	Бондаренко О.Е.	процессе и реализации программ наставничества от участников программ и иных причастных к программам лиц
5.4	Сбор результатов мониторинга реализации программ наставничества в школе	сентябрь - декабрь 2020 г.	Переймак Н.М. Бондаренко О.Е.	Получены и обобщены на школьном уровне данные о внедрении ЦМН
5.5	Мониторинг процесса реализации программ наставничества (в соответствии с материалами методических рекомендаций, утвержденных распоряжением Минпросвещения России от 25.12.2019 № Р-145)			

№	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель	Результат. Имя ответственного
1	Участие в работе группы по реализации программы наставничества (в соответствии с приказом МБОУ «Школа №1» от 25.12.2019 № Р-145) в соответствии с графиком, утвержденным на заседании педагогического совета школы от 25.12.2019 № Р-145	до 31.12.2020	Переймак Н.М. Бондаренко О.Е.	Программа ЦМН
1.1	Участие в работе группы по реализации программы наставничества (в соответствии с приказом МБОУ «Школа №1» от 25.12.2019 № Р-145) в соответствии с графиком, утвержденным на заседании педагогического совета школы от 25.12.2019 № Р-145	до 31.12.2020	Переймак Н.М.	Программа ЦМН
1.2	Участие в работе группы по реализации программы наставничества (в соответствии с приказом МБОУ «Школа №1» от 25.12.2019 № Р-145) в соответствии с графиком, утвержденным на заседании педагогического совета школы от 25.12.2019 № Р-145	до 31.12.2020	Переймак Н.М. Бондаренко О.Е.	Программа ЦМН
1.3	Участие в работе группы по реализации программы наставничества (в соответствии с приказом МБОУ «Школа №1» от 25.12.2019 № Р-145) в соответствии с графиком, утвержденным на заседании педагогического совета школы от 25.12.2019 № Р-145	до 31.12.2020	Переймак Н.М. Бондаренко О.Е.	Программа ЦМН
1.4	Участие в работе группы по реализации программы наставничества (в соответствии с приказом МБОУ «Школа №1» от 25.12.2019 № Р-145) в соответствии с графиком, утвержденным на заседании педагогического совета школы от 25.12.2019 № Р-145	до 31.12.2020	Переймак Н.М. Бондаренко О.Е.	Программа ЦМН
1.5	Участие в работе группы по реализации программы наставничества (в соответствии с приказом МБОУ «Школа №1» от 25.12.2019 № Р-145) в соответствии с графиком, утвержденным на заседании педагогического совета школы от 25.12.2019 № Р-145	до 31.12.2020	Переймак Н.М. Бондаренко О.Е.	Программа ЦМН
1.6	Участие в работе группы по реализации программы наставничества (в соответствии с приказом МБОУ «Школа №1» от 25.12.2019 № Р-145) в соответствии с графиком, утвержденным на заседании педагогического совета школы от 25.12.2019 № Р-145	до 31.12.2020	Переймак Н.М. Бондаренко О.Е.	Программа ЦМН
1.7	Участие в работе группы по реализации программы наставничества (в соответствии с приказом МБОУ «Школа №1» от 25.12.2019 № Р-145) в соответствии с графиком, утвержденным на заседании педагогического совета школы от 25.12.2019 № Р-145	до 31.12.2020	Переймак Н.М. Бондаренко О.Е.	Программа ЦМН
1.8	Участие в работе группы по реализации программы наставничества (в соответствии с приказом МБОУ «Школа №1» от 25.12.2019 № Р-145) в соответствии с графиком, утвержденным на заседании педагогического совета школы от 25.12.2019 № Р-145	до 31.12.2020	Переймак Н.М. Бондаренко О.Е.	Программа ЦМН